

Утверждаю
директор МБОУ «Булановская
средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского
Союза И.И.Таранова»
С.В.Ерохин
« 12 » 2021 г.



**План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию центра образования естественно научной и технологической направленности
«Точка роста» (далее - Центр)
на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Булановская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.И.Таранова»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Сроки исполнения
1	Организационные мероприятия: - издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - утверждение Плана мероприятий по созданию и функционированию Центра; - создание рабочей группы по реализации мероприятий; - анализ и подбор кадрового состава Центра;	Директор	Нормативно правовая база функционирования Центра разработана и утверждена в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Министерства Просвещения РФ №Р-6 от 12.01.2021 года	Не позднее 31 января 2021 года

	- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - назначение руководителя Центра.			
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению Центра	Руководитель Центра, рабочая группа	Создание на официальном сайте школы страницы «Точка Роста» Проведение для обучающихся, педагогов, родителей информационной кампании о проекте, концепции создания, деятельности Центра «Точка роста» посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов.	Январь, 2021 год
3	Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для размещения Центра.	Директор, руководитель Центра, рабочая группа	Ремонтные работы проведены. Центр готов к открытию.	Июнь - июль, 2021 год
4	Закупка мебели для помещений Центра	Директор	Мебель закуплена и установлена.	Февраль - июнь, 2021 год
5	Получение и наладка оборудования функционирования Центра.	Директор, рабочая группа	Оборудование получено и готово к использованию.	август, 2021
6	Повышение квалификации педагогов Центра, обеспечение участия педагогов в повышении квалификации, в программах профессиональной переподготовки.	Руководитель рабочей группы	Свидетельство о повышении квалификации, профессиональной переподготовке.	Январь - июль, 2021 год

7	Корректировка ООП НОО, ООП ООО, разработка дополнительных общеобразовательных программ, планируемых для реализации в рамках деятельности Центра.	Рабочая группа.	Утвержденные изменения и дополнения ООП НОО, ООП ООО. Утвержденные программы дополнительного образования, планируемых для реализации в рамках деятельности Центра.	До 01.09.2021 года
8	Утверждение штатного расписания с учетом штатных единиц Центра.	Директор		До 01.09.2021 года
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Руководитель центра		Август-сентябрь, 2021 года
10	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор, руководитель Центра, рабочая группа		Сентябрь, 2021 года
11	Разработка графика работы Центра, функционирования Центра.	Руководитель центра		Сентябрь, 2021 года
12	Реализация учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования.	Руководитель Центра, рабочая группа, учителя предметники.		2021-2022 учебный год
13	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научной и технической направленностям, а также общее просвещение населения.	Руководитель Центра, рабочая группа, учителя предметники.		2021-2022 учебный год